



**MACHBARKEITSSTUDIE
BUGA MITTELRHEINTAL 2031**

ZWECKVERBANDSVERSAMMLUNG
ZWECKVERBAND WELTERBE OBERES MITTELRHEINTAL
07.03.2017, BACHARACH-STEEG

DeZwarteHond. • KENZEL & GÄSPER



RMP

Stephan Lenz
Landesarchitekten


VORSTUDIE BUGA MITTELRHEINTAL 2031

VORSTELLUNG BEARBEITUNGSTEAM

Buga2031

Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz e.V. / Land Rheinland-Pfalz
+
Deutsche Bundesgartenschau-Gesellschaft (Berater)

Herr Stephan Lenzen (RMP/Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten)



DeZwarteHond, RINZLE & CASPER



RMP

Stephan Lenzen
Landschaftsarchitekten

VORSTUDIE BUGA MITTELRHEINTAL 2031

ZEITPLAN

Buga2031

A ERSTELLUNG MACHTMARKETSSTUDE

ANALYSE
 Recherche verfügbarer Daten und Informationen beim Auftraggeber und den Beteiligten bzw. in Frage kommenden Kommunen/ Zweckverband / Kreisverbänden
 Analyse von Problemstellungen und Entwicklungszielen/ Identifizierung von Handlungsfeldern, Erarbeitung von Zielen und umzusetzenden Lösungen/ Maßnahmen zur Aktivierung aller relevanten Akteure und Einwürfe zu entsprechenden Teilprojekten

DIAGNOSE UND PLANUNG

Problem, Wirkung und Kontextierung der Handlungsfelder, Themen, Zielen und Maßnahmen des Vorstands und Ebnat des ÖTV des UNSSD-Weilerengrund
 Entwicklung eines Leitthemas für die Buga

Kennzeichnung der Buga-Standorte bzw. der zur Durchführung geeigneten Flächen, Klärung der räumlichen und eigenmerkmaligen Verortung sowie der tatsächlichen rechtlich zulässigen Nutzungsmöglichkeiten
 Verortung und Bodenbeurteilung der notwendigen Ausweisungsbereiche

Erstellung von Übersichten in geeigneten Maßstäben
 Zusammenstellung der Ergebnisse der Analysen und der Konzept- und Durchführungsentscheide in Text und Karten

KOSTEN UND FINANZIERUNG

Erarbeitung eines übertragbaren Kostenträgers für den Investitionsbedarf für die Gesamtvorhaben (inkl. Rückbau 2032) sowie eines Durchführungszeitplans mit Annahmen und Ausgaben während des Veran-
 Erarbeitung eines überschlägigen Kostenträgers für den Investitionsbedarf für das Gesamtvorhaben (inkl. Rückbau 2032) sowie eines Durchführungszeitplans mit Annahmen und Ausgaben während des Veran-

ORGANISATION

Erstellung von Vorschlägen zur Organisation des Zeitraums 2018 bis 2019, dieser dient als Entscheidungsgrundlage
 Erfüllung und Nachweis

Abstimmung mit AQ/DBe (ca. 14 Tage) 03.03.2017

16.03.2017

04.04.2017

27.04.2017

10.05.2017

23.05.2017

07.06.2017

22.06.2017

07.07.2017

28.07.2017

11.07.2017

15.08.07

B TEILNAHME AN VERBANDSVERSAMMLUNGEN DES ZWECKVERBANDS OBERES MITTELRHEINTAL

07.03.2017

C TEILNAHME AN DREI ARBEITSTRAGERN MIT DEM ZWECKVERBAND WELTERE OBERES MITTELRHEINTAL

Erarbeitung und Fortschreibung Presse- und Öffentlichkeitskonzept inkl. Ziel- und Medienplan für den Zeitraum von Auftragserteilung bis 30.06.2017
 Ideenmarkt (Beteiligung der Bürgerschaft und breiten Öffentlichkeit)

Regionalforum im Drahlgang der Talsperre
 22.04.2017

13.05.2017

23.05.2017

07.06.2017

22.06.2017

07.07.2017

28.07.2017

11.07.2017

E ÖFFENTLICHKEITSAARBEIT UND BETEILIGUNG

KW 09 KW 10 KW 11 KW 12 KW 13 KW 14 KW 15 KW 16 KW 17 KW 18 KW 19 KW 20 KW 21 KW 22 KW 23 KW 24 KW 25 KW 26 KW 27 KW 28 KW 29 KW 30 KW 31 KW 32 KW 33 KW

DeZwarteHondt KUNZEL & CASPER

ift

RMP

Stephan Lanzon
 Landschaftsarchitekten

