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Wichtige Eckpunkte 

 

Stand: 18.02.2021 

 

Baubeginn Sommerferien 2017; vorgesehene Maßnahmen: 

 Ganztagsschulbetrieb (Neubau Mensa mit 

Küche und Personalbereich, Herstellung 

Differenzierungsräume) 

 Sanierung Schulgebäude 

 Energetischer Umbau Schulgebäude 

 Herstellung Barrierefreiheit 

Erweiterung 4-Zügigkeit Beschluss Stadtrat 17.05.2018 

Fertigstellung  Schulgebäude: Ende der Sommerferien 2020 

 Außenanlagen: Februar 2021 

  

noch ausstehende Arbeiten  Bepflanzungsarbeiten 

 Treppengeländer (Bereich Innenhof) 

 mobile Trennwand Untergeschoss  

 Mängelbeseitigungen 

  

durchgeführte Arbeiten  Neubau einer Mensa mit Küchen- und 

Personalbereich 

 Kunst am Bau (in Verbindung mit Förderung 

Neubau) 

 Sanierung des kompletten Schulgebäudes 

o neue Dacheindeckung 

o neue Toilettenanlagen in allen vier 

Geschossen 

o Einbau von Schallschutzdecken 

o Ausbau kontaminierter Böden 

o neue Innentüren 

o Anstricharbeiten 

o neue Elektroinstallation 

o neue Blitzschutzanlage 

o neue Sanitärinstallation 

o neue Waschbeckenanlagen in allen 16 

Klassenräumen 

o Einbau der erforderlichen 

automatischen Spülanlage für die 

Trinkwasserleitungen 

o Errichtung einer Steigleitung (Feuerwehr) 



o neue und sichere Garderobenanlagen 

o neue Brandmeldeanlage mit vernetzten 

Rauchmeldern 

 Energetische Sanierung 

o neue Fenster 

o Wärmedämmverbundsystem 

o Photovoltaikanlage 

o LED-Beleuchtung 

 Herstellung Barrierefreiheit 

o Einbau einer Aufzuganlage mit 

Haltestellen in allen vier Geschossen 

o Herstellung einer Rampe zum Eingang 

Schulhofseite 

o Herstellung zweier Rampen zum Eingang 

Mensa / Aufzug 

o Einbau bodentiefer Fenster in den Fluren 

(Inklusion) 

o Herstellung Behinderten-WC 

 Erweiterung zur Vierzügigkeit 

o Umbau des Untergeschosses 

o Herstellung eines Innenhofes mit 

Sitzstufenanlage zur natürlichen 

Belichtung des Untergeschosses und 

erweiterter Nutzungsmöglichkeiten im 

Schulbetrieb  

 Maßnahmen im Außenbereich 

o teilweise Erneuerung von 

Grundleitungen 

o Rückbau der Treppenanlage vom 

Schulhof in das Untergeschoss 

o Oberflächenerneuerungen im 

Schulhofbereich (um den Neubau der 

Mensa, Wirtschaftshof, gesamter Bereich 

östlich des Schulgebäudes vom Schulhof 

bis zum Fußweg Reuschstraße – 

Sebastianusstraße einschließlich 

Entsorgung der kontaminierten Böden 

o Oberflächenerneuerung Fußweg 

Reuschstraße – Sebastianusstraße 

o Aufstellfläche für die Feuerwehr 

o Baumfällungen zur besseren natürlichen 

Belichtung des gesamten 

Schulgebäudes sowie des 

Untergeschosses  

o Abbruch der Fertiggarage 



zusätzliche, unvorhersehbare 

Maßnahmen 

 Aufbau, Anschluss und Rückbau von drei 

Klassenmodulen 

 erstmalige Herstellung einer Befestigung des 

Daches an das Schulgebäude 

 erstmaliger Einbau der erforderlichen Stahl-

bewehrungen in den Fensterstürzen im 

Untergeschoss 

 Erneuerung Treppenanlage Haupteingang 

 Internetanschluss des Schulgebäudes mit 

Glasfaserleitung (Leerrohr) 

 Sanierung der Treppenanlage von der 

Pausenüberdachung zum Schulhof 

 Sanierung Pausenüberdachung 

(Wandanschluss und Dachrinne) 

 umfangreiche Sanierungen und Erneuerungen 

von Grundleitungen 

 Rückbau der Öl- und Einbau einer Gasheizung 

 tägliche Zusatzreinigungen 

 vielfache Umräumungen (Gebäude 

ehemalige K.-W.-Schule, Freiherr vom Stein 

Schule, JuKZ, Stadthalle, Goethe-Schule) 

  

Erschwernisse - Bauen während Schulbetrieb 

- Corona (Hygienemaßnahmen, Ausfall 

Handwerker; Materiallieferschwierigkeiten etc.) 

  

unvorhersehbare 

Erschwernisse 

 normale und von den Firmen bei der 

Berechnung der Angebote kalkulierte 

Arbeitszeiten von der Schule nicht toleriert 

 vorgefundener Zustand des Schulgebäudes 

hatte erhebliche Abweichungen zu den 

Anforderungen aus der erteilten 

Baugenehmigung, zu den 

Ausführungsplanungen, zu den damals 

anzuwendenden Normen und auch zum 

damaligen Stand der Technik 

 Grundleitungen teilweise in einem 

schlechteren Zustand als ermittelt  

  

Kosten Ausgabestand (09.02.2021) 

Kostenprognose (11.02.2021) 

Prognostizierte Gesamtkosten 

5.623.777,66 € 

593.000,00 € 

6.216.777,66 € 

  

Förderanträge (bewilligt)  Schulbauförderung (Land: 

13.12.2017) 
890.000,00 € 

 Schulbauförderung (Kreis: 148.300,00 € 



20.02.2018) 

 KI 3.0 – 1. Kapitel (Land: 

19.12.2017) 
825.000,00 € 

 LED-Beleuchtung (Bund: 

30.06.2017)  
19.137,00 € 

   

Förderanträge (beantragt; 

voraussichtliche Förderhöhe) 

 Schulbauförderung Land 

(Vierzügigkeit) 

 

Schulbauförderung Kreis 

820.983,36 € 

 

 

136.830,56 € 

 KI 3.0 – 2. Kapitel 247.025,52 € 

 Schulbauförderung 

(Mehrkosten für 

Maßnahmen, ohne die der 

Förderzweck nicht erreicht 

werden konnte) 

1.023.154,46 € 

 

 


