

Altes Rathaus OL - Sanierung

Kostenfortschreibung auf der Grundlage der Kostenschätzung Büro Brod vom 05.12.2013

| Stand 05.12.2016 | | Bemerkungen |
|------------------|-------------------------------------|--|
| 05.12.2013 | Kostenschätzung Büro Brod | 597.195,20 € |
| | Kostengruppe 300 | 123.733,00 € |
| | Kostengruppe 300 | 720.928,20 € |
| 05.12.2014 | Fortschreibung: 3,0 % pro Jahr | 742.556,05 € |
| 05.12.2015 | Fortschreibung: 3,0 % pro Jahr | 764.832,73 € |
| 05.12.2016 | Fortschreibung: 3,0 % pro Jahr | 787.777,71 € |
| | | Ausschreibung Winter 2016 / 2017; Baubeginn Frühjahr 2017 |
| | Kostengruppe 700; angenommen 24% | 189.066,65 € |
| | | 976.844,36 € |
| | 19% MWSt. | 185.600,43 € |
| | | 1.162.444,79 € |