

KiT a Lahneggs - Kostenprognose (Stand 03.05.2018)

Stadttrat 26.10.2017		Submissionen 17.04.2018 (geprüft) und 03.05.2018 (noch ungeprüft)	
KG 200	23.350,00 €	0,00 €	in der Ausschreibung "Tiefbauarbeiten" mit enthalten
KG 300	615.340,00 €	497.244,18 €	KG 300 + 400 (Submission 03.05.2018)
	27.550,00 €	13.109,28 €	
	56.700,00 €	35.146,65 €	
	340.960,00 €	227.657,71 €	
	73.400,00 €	59.772,91 €	
	127.625,00 €	166.390,56 €	
KG 400	173.356,14 €	176.279,29 €	
	39.772,43 €	61.367,54 €	
	127.174,07 €	130.812,77 €	
	163.610,37 €	231.885,05 €	
	17.853,42 €	17.450,87 €	
	1.786.691,43 €	1.617.116,81 €	
noch KG 300 + 400	773.725,48 €	754.942,76 €	noch auszuschreiben
KG 500	592.040,00 €	832.718,17 €	Tiefbauarbeiten (einschl. Arbeiten aus den KG 200, 300, 400, 600, 700 sowie Stellplatzanlage an der Schillerstraße); Submission 17.04.2018
KG 600	431.946,00 €	401.946,00 €	Ziel: Kostenreduzierung um 30.000,00 € (Kunstwerke KG 620 weitgehend über "Sowieso" Maßnahmen
KG 700	730.436,00 €	604.979,73 €	angenommen: 23 % der KG 200 bis 500
KG 100 bis 700	4.338.188,91 €	4.211.703,47 €	
KG 100 bis 700 (Beschlüsse Stadttrat 26.10.2017)			abzüglich Stellplatzanlage an der Schillerstraße (Beschluss Stadttrat 26.10.2017; Finanzierung über Haushaltstitel "Straßenunterhaltung")
	20.000,00 €		
	5.000,00 €		
	206.940,00 €		
	30.000,00 €		
	55.876,61 €		
	4.020.372,30 €		
	4.021.000,00 €	4.146.373,03 €	
			gerundet