

KiTa LahnEggs - Kostenprognose (Stand 22.05.2018)

Stadtrat 26.10.2017			Submissionen 17.04.2018 (geprüft) und 03.05.2018 (geprüft)	
KG 200	23.350,00 €		0,00 €	in der Ausschreibung "Tiefbauarbeiten" mit enthalten
KG 300	615.340,00 €		496.958,58 €	KG 300 + 400 (Submission 03.05.2018)
	27.550,00 €		13.109,28 €	
	56.700,00 €		49.977,03 €	
	340.960,00 €		227.657,71 €	
	73.400,00 €		59.772,91 €	
	127.625,00 €		166.390,56 €	
KG 400	173.356,14 €		176.279,29 €	
	39.772,43 €		57.203,12 €	
	127.174,07 €		130.812,77 €	
	163.610,37 €		222.613,76 €	
	17.853,42 €		17.450,87 €	
	1.786.691,43 €		1.618.225,88 €	
noch KG 300 + 400	773.725,48 €		754.942,76 €	noch auszuschreiben
KG 500	592.040,00 €		832.718,17 €	Tiefbauarbeiten (einschl. Arbeiten aus den KG 200, 300, 400, 600, 700 sowie Stellplatzanlage an der Schillerstraße); Submission 17.04.2018
KG 600	431.946,00 €		401.946,00 €	Ziel: Kostenreduzierung um 30.000,00 € (Kunstwerke KG 620 weitgehend über "Sowieso" Maßnahmen)
KG 700	730.436,00 €		604.979,73 €	angenommen: 23 % der KG 200 bis 500
KG 100 bis 700	4.338.188,91 €	Kostenberechnung (Stand 02.08.2017)	4.212.812,54 €	
KG 100 bis 700 (Beschlüsse Stadtrat 26.10.2017)	20.000,00 €	Reduzierung des Volumens	65.330,44 €	abzüglich Stellplatzanlage an der Schillerstraße (Beschluss Stadtrat 26.10.2017; Finanzierung über Haushaltstitel "Straßenunterhaltung")
	5.000,00 €	Reduzierung der Glasflächen		
	206.940,00 €	Reduzierung Kosten Bodenabtrag (Besprechung SGD-Nord)		
	30.000,00 €	Ziel: Kunstwerke weitgehend über "Sowieso" Maßnahmen		
	55.876,61 €	Reduzierung der anteiligen Baunebenkosten (KG 200 bis 500)		
	4.020.372,30 €		4.147.482,10 €	
	4.021.000,00 €	gerundet		