

# Stadtverwaltung Lahnstein

---

## Sitzungsvorlage

Drucksachen-Nr.: **BV 22/4096**

<b>Fachbereich</b>	<b>Datum</b>	
Fachbereich 4 - Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL	24.02.2022	
<b>Beratungsfolge</b>	<b>Sitzungstermin</b>	<b>öffentlich / nichtöffentlich</b>
Werkausschuss	15.03.2022	Ö

### **Ertüchtigung der Zentralkläranlage Lahnstein/Braubach; hier: Nachtrag Nr. 13 Schiebetoranlage zum Los 1 Tief- und Ingenieurbauarbeiten**

#### **Sachverhalt:**

Für die umfangreichen Umbaumaßnahmen im Bereich der Kläranlage, die es auch erforderten, dass verschiedene Leitungsführungen im Einfahrtsbereich neu hergestellt werden mussten, wurde das vorhandenen Haupttor ausgebaut.

Ursprünglich war es beabsichtigt dieses wieder einzubauen. Es bietet sich jedoch an, den Torstandort weiter in Richtung Sustaplaststraße zu verschieben und somit eine Verbesserung der Zufahrtsmöglichkeit für die im Einfahrtsbereich neu angelegten PKW-Stellplätze zu schaffen, wodurch das ungeordnete Parken der Mitarbeiter und Besucher im Schlammcontainerbereich zukünftig entfällt. Da der Einfahrtsbereich sich aufweitet ist die Länge des bisherigen Schiebetores jedoch nicht ausreichend.

Die Firma Peter Gross GmbH & Co. KG wurde daher im Rahmen eines Nachtragsangebots für die Lieferung und den Einbau eines neuen Tores angefragt. Ein neues Tor hätte zudem den Vorteil, dass die bisher nicht ausreichende Sicherheitsabschaltung des Tores nicht noch nachgerüstet werden müsste.

Die Firma Peter Gross GmbH & Co. KG, die den Auftrag für das Los 1 – Tief- und Ingenieurbauarbeiten ausführt, hat mit Schreiben vom 08.02.2022 ein Nachtragsangebot für den Einbau einer neuen Schiebetoranlage vorgelegt. Die Bruttoangebotssumme beträgt 34.962,80 €.

Das für das Los 1 zuständige Planungsbüro Werner Hartwig GmbH hat den Neueinbau eines Schiebetors als technisch und wirtschaftlich sinnvoll eingestuft. Die Angebotsprüfung des Büros hat ergeben, dass die Firma Gross GmbH & Co. KG das Nachtragsangebot angemessen kalkuliert hat.

Die Verwaltung empfiehlt die Beauftragung des Nachtrages Nr. 13 vom 08.02.2022 an Firma Peter Gross GmbH & Co. KG mit der Bruttonachtragssumme in Höhe von 34.962,80 €.

**Finanzierung:**

Im Vermögensplan/Investitionsprogramm des Wirtschaftsplans 2022 sind unter Ziff. 1.15 Gesamtausgaben für den Kläranlagenumbau in Höhe von 6,6 Mio. € eingeplant. Die bisherigen Aufträge einschl. beauftragter Nachtragsaufträge überschreiten hingegen die ursprüngliche Kostenberechnung von 6,32 Mio. € um rd. 0,12 Mio. € (insgesamt 6,44 Mio. €), so dass Mittel für eine Beauftragung zur Verfügung stehen.

**Auswirkungen Umweltschutz:**

Der Einbau einer Schiebetoranlage hat keinen negativen Einfluss auf den Umweltschutz.

**Beschlussvorschlag:**

Der Beauftragung des Nachtragsangebotes Nr. 13 (Schiebetoranlage) vom 08.02.2022 der Firma Peter Gross GmbH & Co.KG zum Bruttoangebotspreis von 34.962,80 € wird zugestimmt.

(Lennart Siefert)  
Oberbürgermeister