

Sitzungsvorlage

Drucksachen-Nr.: MV 26/5222

Fachbereich	Datum	
Fachgebiet 2.1 Bildung, Soziales, Sport	10.03.2026	
Beratungsfolge	Sitzungstermin	öffentlich / nichtöffentlich
Schulträgerausschuss	16.03.2026	Ö

Schulbaumaßnahme Sanierung / Anbau Schiller Schule

Mit Schreiben vom 26.09.2024 hat die Verwaltung eine Landes- und Kreisförderung für die Sanierung und Erweiterung an der Schiller Schule beantragt. Diese Anträge wurden am 30.09.2024 für einen Maßnahmenbeginn in 2025 fristgerecht bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) und der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises eingereicht. Außerdem wurde am 12.12.2024 ein Antrag auf vorzeitigem Maßnahmenbeginn gestellt.

Mit Mail vom 05.05.2025 wurde durch die ADD zu den bereits vorgelegten Unterlagen eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung WU 1 nachgefordert. Die WU 1 dient der ADD und der SGD zur Prüfung von alternativen Lösungsmöglichkeiten zur Bedarfsdeckung sowie zur monetären Bewertung der ausgewählten Alternativen auf Grundlage von Lebenszykluskostenberechnungen. Die wirtschaftlichste Bedarfsdeckungsalternative ist dann Voraussetzung für die weitere Planung und die Prüfung des Förderantrags.

Außerdem wurde der gestellte Antrag am 12.05.2025 wegen Platzmangels durch die ADD an die Verwaltung zurückgegeben.

Die geforderte WU 1 wurde schließlich am 05.08.2025 durch die Verwaltung bei der ADD nachgereicht. Nach der Beantwortung weitergehender Rückfragen durch SGD und ADD, zuletzt am 20.11.2025, wurde die Verwaltung mit E-Mail von Montag, 02.03.2026 darüber unterrichtet, dass aufgrund fehlender Unterlagen die Maßnahme bei den aktuellen Prüfungen im Landesschulbauprogramm 2026 nicht entsprechend berücksichtigt werden kann. Eine Verschiebung und Berücksichtigung der Maßnahme sei dann, vorbehaltlich der fristgerechten Antragstellung, im Landesschulbauprogramm 2027 möglich.

Die Verwaltung steht hier im Austausch mit der ADD und SGD, um das Ziel eines Baubeginns im Jahr 2026 zu erreichen.

Nach dem Ergebnis der Beratungen.

Anlage:

„Historie Schulbauplanung Sanierung/Anbau Schiller Schule PN 12840“

(Lennart Siefert)
Oberbürgermeister