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Neubau einer 6-gruppigen Kindertagesstätte in Trägerschaft der 
Stadt Lahnstein; 
hier: Auftragsvergabe der Erdarbeiten einschl. Herstellung der 
Außenanlagen 

 
Sachverhalt: 
 
Der Stadtrat hat die Verwaltung am 26.10.2017 mit der öffentlichen Ausschreibung 
der verschiedenen Gewerke für das Projekt 6-gruppige Kindertagesstätte beauftragt.  
 
Auf der v. g. Grundlage wurde das öffentliche Ausschreibungsverfahren 
verwaltungsseitig eingeleitet. Ausgeschrieben wurden die erforderlichen Erdarbeiten 
einschließlich der Herstellung der Außenanlagen. 
 
Insgesamt haben 11 Firmen die Ausschreibungsunterlagen abgerufen. 
 
Die Submission fand am Dienstag, den 17.04.2018 statt. 
 
Das geprüfte Ergebnis wird dem Fachbereichsausschuss 4 und dem Stadtrat in einer 
Ergänzungsvorlage mitgeteilt. 
 
Mit der Baumaßnahme soll Anfang Juni 2018 begonnen werden. Zunächst sind die 
Erdarbeiten mit Rückbau des vorhandenen Geländes, Geländemodellierung, das 
Herstellen von Tragschichten einschl. Untergrundverbesserung als Bodenpolster für 
die Bodenplatte des Kita-Gebäudes vorgesehen. Diese Arbeiten werden im August 
2018 abgeschlossen sein. Die Erdarbeiten und der Wiedereinbau von Böden wird im 
Hinblick auf die Sanierungsanordnung der Struktur- und Genehmigungsdirektion 
Nord, Koblenz, umwelttechnisch gutachterlich begleitet. 
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In einem 2. Bauabschnitt werden - voraussichtlich ab Mai 2019 - die Arbeiten für die 
befestigten Oberflächen, einschließlich Herstellung von 7 Stück öffentlichen 
Stellplätzen in Schrägaufstellung entlang der Schillerstraße, die Herstellung der 
erforderlichen Gabionenwände und die Gestaltung der Außenanlagen mit den 
Ausstattungen und Pflanzarbeiten begonnen. 
 
Für die Errichtung des Gebäudes und die technische Ausstattung wurde ebenfalls 
mit dem Ausschreibungsverfahren begonnen. Die Submission findet am 03. Mai 
2018 statt. Die Vorberatung zur Auftragsvergabe soll sodann im 
Fachbereichsausschuss 4 am 05.06.2018 und die Auftragsvergabe am 21.06.2018 
im Stadtrat erfolgen. 
 
Es folgen sukzessive noch zwei weitere Ausschreibungsblöcke. 
 
Insgesamt werden im Rahmen der Hochbauarbeiten 28 Gewerke in den 
Kostengruppen 200, 300, 400 und 500, exklusive der allgemeinen Ausstattung, zu 
vergeben sein. 
 
Es ist vorgesehen Mitte August 2018 mit den Rohbauarbeiten zu beginnen. 
Die bauliche Fertigstellung soll bis Oktober 2019 erfolgen. 
 
 
Finanzierung: 
 
Für den Neubau einer 6-gruppigen Kindertagesstätte wurden im Haushalt 2018 unter 
dem Produkt 365094-002 Mittel in Höhe von 1.800.000 € eingestellt. Für 2019 wurde 
ein Betrag in Höhe von 1.750.000 € vorgesehen. Die Verpflichtungsermächtigung 
dafür wurde von der ADD genehmigt. 
 
Die erforderlichen Haushaltsmittel werden für das Haushaltsjahr 2019 entsprechend 
dem Submissionsergebnis und dem Baufortschritt angepasst. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Nach dem Ergebnis der Angebotsprüfung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 (Peter Labonte) 
Oberbürgermeister 


	Vorlagennummer
	Gremium
	Datum
	OStatus
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	Beschlußvorschlag
	Anlage

