Stadtverwaltung Lahnstein

Sitzungsvorlage

Drucksachen-Nr.: **MV 20/3804**

Fachbereich	Datum	
Fachbereich 4 - Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL	21.07.2020	
Beratungsfolge	Sitzungstermin	öffentlich / nichtöffentlich
Stadtrat	23.07.2020	Ö

Historisches Altes Rathaus; hier: Aktueller Sachstand

Sachverhalt:

Im Zusammenhang mit der Sanierung des Alten Rathauses wurden nach den zuletzt getroffenen Beschlüssen der Gremien die Unterlagen zur Förderung der Maßnahme erarbeitet und der Antrag vorgelegt. Die ADD erwartet für ihre Antragsprüfung u. a. noch ein Nutzungskonzept und Wirtschaftlichkeitsberechnungen.

Abstimmungen mit dem Statiker und dem beauftragten Architekturbüro zur Bearbeitung der Werkpläne und der darauf aufbauenden Erstellung der Leistungsverzeichnisse sind erfolgt. Die u. a. dafür erforderlichen Schürfen zur Fundamenterkundung der Nachbargebäude für den Neubau auf dem Grundstück Brunnenstraße 2 sind nach Rodung der Fläche und Herstellen eines Planums durchgeführt worden.

Die statischen Unterlagen, die Fachplanungen Elektro, Heizung, Lüftung und Sanitär sowie die komplette Werkplanung wird z. Zt. auch unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Fundamenterkundung, erarbeitet.

Der Wärmeschutznachweis liegt mittlerweile vor.

Im Herbst 2020 könnten, sofern bis dahin die Fördergenehmigung vorliegt, die Maßnahmen am Altbau und die Errichtung des Neubaus veröffentlicht und ausgeschrieben werden. Die Umsetzung könnte dann ab Februar / März 2021 erfolgen.

Voraussetzung ist jedoch, wie bereits ausgeführt, dass bis zur Ausschreibung die Fördergenehmigung vorliegt.

(Peter Labonte)
Oberbürgermeister